

УТВЕРЖДЕНО
решением Проектного комитета
от 2016 г. №

СВОДНЫЙ ПЛАН ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА «РАБОЧИЕ КАДРЫ ДЛЯ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

Руководитель проекта	Огородова Л.М., заместитель Министра образования и науки РФ
Администратор проекта	Золотарева Н.М., директор Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки РФ
Разработчики сводного плана	Овчинников А.Ю., директор Центра развития профессионального образования ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет» Суперекин И.Ю., первый заместитель генерального директора Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»

1. План приоритетного проекта по контрольным точкам

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель	Уровень контроля
Общие организационные мероприятия по приоритетному проекту					
Этап 1. Проект инициирован					
1.	Утвержден Паспорт приоритетного проекта	25.10.2016	1) протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 25 октября 2016 года №9 2) паспорт приоритетного проекта	Огородова Л.М.	Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам
Этап 2. Планирование					
2.	Утвержден Сводный план реализации приоритетного проекта	25.12.2016	1) протокол заседания Проектного комитета 2) сводный план приоритетного проекта	Огородова Л.М.	Проектный комитет
Этап 3. Подготовка Мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс», апробация новых ФГОС СПО и демонстрационного экзамена					
3.	Подведены предварительные итоги реализации проекта в 2017 году и принято решение о финансовом обеспечении реализации проекта в 2018 году и уточнении показателей проекта	01.11.2017	Протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам	Огородова Л.М.	Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам

4.	Подведены предварительные итоги реализации проекта в 2018 году и принято решение о финансовом обеспечении реализации проекта в 2019 году и уточнены показатели проекта	01.11.2018	Протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам	Огородова Л.М.	Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам
Этап 4. Проведение Мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс», внедрение новых ФГОС СПО и демонстрационного экзамена					
5.	Подведены предварительные итоги реализации проекта в 2019 году и принято решение о финансовом обеспечении реализации проекта в 2020 году и уточнены показатели проекта	01.11.2019	Протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам	Огородова Л.М.	Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам
Этап 5. Распространение программы наследия Мирового чемпионата профессионального мастерства по стандартам World Skills в 2020 году в г. Казани					
6.	Подведены предварительные итоги реализации проекта в 2020 году и принято решение о финансовом обеспечении реализации проекта в 2021 году и уточнены показатели проекта	01.11.2020	Протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам	Огородова Л.М.	Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам
7.	Утвержден Итоговый отчет	30.05.2021	1) протокол заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 2) итоговый отчет приоритетного проекта	Огородова Л.М.	Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам

Функциональные направления проекта					
2017 год					
Этап 3. Подготовка Мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс», апробация новых ФГОС СПО и демонстрационного экзамена					
Функциональное направление проекта 1:Апробация новых ФГОС СПО в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях ВО					
<i>1.1. Апробация новых ФГОС по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям СПО в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями</i>					
8.	Утверждены новые ФГОС по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям	01.02.2017	Приказы Минобрнауки России, зарегистрированные в Минюсте России	Огородова Л.М.	Проектный комитет
9.	Разработаны методические рекомендации по апробации новых ФГОС СПО и демонстрационного экзамена в Межрегиональных центрах компетенций и план мероприятий по сетевому взаимодействию и трансляции лучших практик в субъекты РФ	01.03.2017	1) Методические рекомендации по апробации новых ФГОС СПО и демонстрационного экзамена в Межрегиональных центрах компетенций. 2) План мероприятий по сетевому взаимодействию и трансляции лучших практик Межрегиональных центров компетенций в субъектах РФ	Огородова Л.М., координатор проекта в субъекте РФ	Проектный комитет
10.	Разработаны и внесены в федеральный реестр примерные образовательные программы по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям	01.04.2017	Примерные образовательные программы по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям внесены в федеральный реестр	Огородова Л.М.	Проектный комитет

11.	<p>В субъекте РФ сформированы перечни: профессий и специальностей СПО, наиболее востребованных, новых и перспективных в субъекте РФ (с учетом перечня топ-50 и/или списка компетенций конкурса «Молодые профессионалы»);</p> <p>профессиональных образовательных организаций, внедряющих новые ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям – участников приоритетного проекта.</p> <p>Сформирован перечень образовательных организаций ВО, внедряющих новые ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям – участников приоритетного проекта</p>	02.05.2017	<p>1) перечни профессий и специальностей СПО, наиболее востребованных, новых и перспективных в субъекте РФ;</p> <p>2) региональный перечень профессиональных образовательных организаций, внедряющих новые ФГОС СПО, по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям – участников приоритетного проекта;</p> <p>3) перечень образовательных организаций ВО, внедряющих новые ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям – участников приоритетного проекта</p>	Огородова Л.М., координатор проекта в субъекте РФ	Проектный комитет
12.	<p>В профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях ВО оформлены лицензии на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам, разработанным в соответствии с новыми ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям</p>	02.05.2017	Лицензии на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам, разработанным в соответствии с новыми ФГОС СПО, внесенные в федеральный реестр	Огородова Л.М., координатор проекта в субъекте РФ	Проектный комитет

13.	Профессиональным образовательным организациям и образовательным организациям ВО выделены контрольные цифры приема на подготовку по образовательным программам, соответствующим новым ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям	02.05.2017	1) приказ Минобрнауки России о выделении образовательным организациям ВО контрольных цифр приема на подготовку по образовательным программам, соответствующим новым ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям; 2) нормативный акт органа исполнительной власти субъекта РФ о выделении контрольных цифр приема на подготовку по образовательным программам, соответствующим новым ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям	Огородова Л.М., координатор проекта в субъекте РФ	Проектный комитет
14.	Подготовлен проект письма в субъекты Российской Федерации об отборе субъектов Российской Федерации на представление субсидий	10.07.2017	Проект письма в субъекты Российской Федерации об отборе субъектов Российской Федерации на представление субсидий	Огородова Л.М.	Проектный комитет
15.	Осуществлен прием на образовательные программы СПО, соответствующие новым ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям	01.11.2017	Отчет об итогах приемной комиссии	Огородова Л.М., координатор проекта в субъекте РФ	Проектный комитет

16.	Подведены итоги мониторинга качества подготовки кадров за 2017 год	20.12.2017	Информационный бюллетень об итогах мониторинга качества подготовки кадров за 2017 год	Огородова Л.М., координатор проекта в субъекте РФ	Проектный комитет
<i>1.2. Обеспечение профессионального развития управленческих и педагогических работников системы СПО в 2017 году</i>					
17.	Завершен цикл реализации дополнительных профессиональных программ для педагогических и управленческих кадров по внедрению новых ФГОС СПО в 2017 году	20.12.2017	Отчет об итогах реализации дополнительных профессиональных программ для педагогических и управленческих кадров по внедрению новых ФГОС СПО в 2017 году	Огородова Л.М., координатор проекта в субъекте РФ	Проектный комитет
<i>1.3. Формирование инфраструктуры, обеспечивающей внедрение новых ФГОС в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями</i>					
18.	В субъекте РФ сформирован план развития инфраструктуры, обеспечивающей внедрение новых ФГОС в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями	02.05.2017	План развития инфраструктуры, обеспечивающей внедрение новых ФГОС в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями	Огородова Л.М., координатор проекта в субъекте РФ	Проектный комитет
19.	Подведены итоги распределения субсидии регионам на 2018 год	01.11.2017	Протокол Минобрнауки России	Огородова Л.М.	Проектный комитет
20.	Созданы и функционируют 7 межрегиональных центров компетенций	20.12.2017	Отчет о достижении ключевых показателей деятельности 7 межрегиональных центров компетенций	Огородова Л.М., координатор проекта в субъекте РФ	Проектный комитет

Функциональное направление проекта 2: Подготовка Мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс»					
<i>2.1. Формирование объектов, предназначенных для проведения соревнований мирового чемпионата по профессиональному мастерству</i>					
21.	Введена в эксплуатацию первая очередь Международного выставочного центра «Казань-ЭКСПО» (Worldskills Arena) для проведения мирового чемпионата по профессиональному мастерству	31.07.2017	Отчет о ходе строительства	Миниханов Р.Н., Кабинет министров Республики Татарстан	Проектный комитет
<i>2.2. Формирование инфраструктуры для подготовки национальной сборной России по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс»</i>					
22.	Заключено соглашение между Всероссийским детским центром «Смена» и Минобрнауки России	15.01.2017	Соглашение между Всероссийским детским центром «Смена» и Минобрнауки России	Каганов В.Ш., Огородова Л.М., представитель Минфина России	Проектный комитет
23.	Подписан контракт ВДЦ «Смена» с исполнителем на монтаж быстровозводимых павильонов Всероссийского учебно-тренировочного центра профессионального мастерства на базе Всероссийского детского центра «Смена»	15.04.2017	Отчет ВДЦ «Смена»	Михеев И.А., Нижник Е.А.	Руководитель проекта
24.	Завершен монтаж быстровозводимых павильонов для создания образовательной инфраструктуры тренировки национальной сборной во Всероссийском учебно-тренировочном центре профессионального мастерства на базе Всероссийского детского центра «Смена»	15.07.2017	Отчет ВДЦ «Смена»	Каганов В.Ш., Огородова Л.М., Нижник Е.А.	Проектный комитет

25.	Аккредитовано всего 85 специализированных центров компетенций по стандартам Ворлдскиллс Россия	01.11.2017	Отчет Союза «Ворлдскиллс Россия»	Огородова Л.М., Уразов Р.Н., координатор проекта в субъекте РФ	Проектный комитет
26.	Подготовлено (накопительным итогом) 7 000 экспертов для проведения демонстрационного экзамена и чемпионатов «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»	01.11.2017	Отчет Союза «Ворлдскиллс Россия»	Уразов Р.Н., координатор проекта в субъекте РФ	Проектный комитет
27.	Обучено 700 мастеров производственного обучения по дополнительным профессиональным программам	01.11.2017	Отчет Союза «Ворлдскиллс Россия»	Уразов Р.Н., координатор проекта в субъекте РФ	Проектный комитет
28.	Подведены итоги участия национальной сборной команды России по профессиональному мастерству в Чемпионате по профессиональному мастерству в Абу-Даби в 2017 году	20.11.2017	Отчет Союза «Ворлдскиллс Россия»	Уразов Р.Н.	Проектный комитет
<i>2.3. Подготовка национальной сборной России по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» (включая подготовку кандидатов и экспертов в сборную)</i>					
29.	Организован, проведен и подведены итоги национального чемпионата по профессиональному мастерству «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) в 2017 году	31.07.2017	Отчет Союза «Ворлдскиллс Россия»	Уразов Р.Н., координатор проекта в субъекте РФ	Проектный комитет

30.	Организован, проведен и подведены итоги чемпионата по профессиональному мастерству «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) между образовательными организациями ВО в 2017 году	01.10.2017	Отчет Союза «Ворлдскиллс Россия»	Уразов Р.Н.	Проектный комитет
31.	Организован, проведен и подведены итоги чемпионата профессионального мастерства среди молодых рабочих «Hi-tech» в 2017 году	20.12.2017	Отчет Союза «Ворлдскиллс Россия»	Уразов Р.Н.	Проектный комитет
2.4. Апробация моделей демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия					
32.	Утверждены методические рекомендации и контрольно-измерительные материалы для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия	01.03.2017	Методические рекомендации и контрольно-измерительные материалы для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия	Уразов Р.Н.	Проектный комитет
33.	База данных «Программа мониторинга, сбора и обработки данных информационных систем соревнований CIS (eSim)» Союза «Ворлдскиллс Россия» модернизирована для обеспечения учета результатов студентов, выпускников, образовательных организаций по итогам региональных, национальных конкурсов профессионального мастерства «Молодые профессионалы (WorldSkills)», демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия	01.03.2017	Отчет Союза «Ворлдскиллс Россия»	Уразов Р.Н.	Проектный комитет

34.	Обработаны результаты демонстрационного экзамена в базе данных «Программа мониторинга, сбора и обработки данных информационных систем соревнований CIS (eSim)» Союза «Ворлдскиллс Россия». Подведены итоги проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по итогам 2016-2017 уч. года.	01.07.2017	Отчет Союза «Ворлдскиллс Россия»	Уразов Р.Н., координатор проекта в субъекте РФ	Проектный комитет
2018 год					
Этап 3. Подготовка Мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс», апробация новых ФГОС СПО и демонстрационного экзамена					
(продолжение этапа)					
Функциональное направление проекта 1: Апробация новых ФГОС СПО в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях ВО					
<i>1.1. Апробация новых ФГОС по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям СПО в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями</i>					
35.	Апробирована государственная итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена	01.07.2018	Отчет об апробации	Огородова Л.М., координатор проекта в субъекте РФ	Проектный комитет
36.	Подведены итоги мониторинга качества подготовки кадров по программам среднего профессионального образования в 2018 году	20.12.2018	Информационный бюллетень об итогах мониторинга качества подготовки кадров за 2018 год	Огородова Л.М., координатор проекта в субъекте РФ	Проектный комитет

1.2. Обеспечение профессионального развития управленческих и педагогических работников системы СПО в 2018 году					
37.	Завершен цикл реализации дополнительных профессиональных программ для педагогических и управленческих кадров по внедрению новых ФГОС СПО в 2018 году	20.12.2018	Отчет об итогах реализации дополнительных профессиональных программ для педагогических и управленческих кадров по внедрению новых ФГОС СПО в 2018 году.	Огородова Л.М., координатор проекта в субъекте РФ	Проектный комитет
1.3. Формирование инфраструктуры, обеспечивающей внедрение новых ФГОС в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями					
38.	Подведены итоги распределения субсидии регионам на 2019 год	20.10.2018	Протокол Минобрнауки России	Огородова Л.М.	Проектный комитет
Функциональное направление проекта 2: Подготовка Мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс»					
2.1. Формирование объектов, предназначенных для проведения соревнований мирового чемпионата по профессиональному мастерству					
39.	Построен и введен в эксплуатацию выставочный комплекс для проведения мирового чемпионата по профессиональному мастерству	30.05.2018	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	Миниханов Р.Н., Кабинет министров Республики Татарстан	Проектный комитет
2.2. Формирование инфраструктуры и подготовка национальной сборной России по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс»					
40.	Организован, проведен и подведены итоги национального чемпионата по профессиональному мастерству «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) в 2018 году	31.10.2018	Отчет Союза «Ворлдскиллс Россия»	Уразов Р.Н., координатор проекта в субъекте РФ	Проектный комитет

41.	Завершено формирование инфраструктуры Всероссийского учебно-тренировочного центра профессионального мастерства и популяризации рабочих профессий на базе Всероссийского детского центра «Смена»	10.12.2018	Отчет ВДЦ «Смена»	Каганов В.Ш., Огородова Л.М., Нижник Е.А.	Проектный комитет
42.	Аккредитованы 115 специализированных центров компетенций по стандартам Ворлдскиллс Россия (нарастающим итогом)	20.12.2018	Отчет Союза «Ворлдскиллс Россия»	Уразов Р.Н., координатор проекта в субъекте РФ	Проектный комитет
43.	Организован, проведен и подведены итоги чемпионата профессионального мастерства среди молодых рабочих «Hi-tech» в 2018 году	20.12.2018	Отчет Союза «Ворлдскиллс Россия»	Уразов Р.Н.	Проектный комитет
44.	Подведены итоги участия национальной сборной команды России по профессиональному мастерству в европейском Чемпионате по профессиональному мастерству в Будапеште в 2018 году	20.12.2018	Отчет Союза «Ворлдскиллс Россия»	Уразов Р.Н.	Проектный комитет
<i>2.3. Аprobация моделей демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия</i>					
45.	Подведены итоги проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2017-2018 уч. году	01.07.2018	Отчет Союза «Ворлдскиллс Россия»	Уразов Р.Н., координатор проекта в субъекте РФ	Проектный комитет

46.	Проведена актуализация методических рекомендаций, контрольно-измерительных материалов для демонстрационного экзамена в 2018 году, шкалы профессионализма по стандартам Ворлдскиллс Россия	01.07.2018	Методические рекомендации и контрольно-измерительные материалы для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия	Уразов Р.Н.	Проектный комитет
2019 год					
Этап 4. Проведение Мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс», внедрение новых ФГОС СПО и демонстрационного экзамена					
Функциональное направление проекта 1: Внедрение новых ФГОС СПО в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях ВО					
<i>1.1. Внедрение новых ФГОС по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям СПО в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями</i>					
47.	Подведены итоги мониторинга качества подготовки кадров по программам среднего профессионального образования в 2019	20.12.2019	Информационный бюллетень об итогах мониторинга качества подготовки кадров за 2019 год	Огородова Л.М., координатор проекта в субъекте РФ	Проектный комитет
<i>1.2. Обеспечение профессионального развития управленческих и педагогических работников системы СПО в 2019 году</i>					
48.	Завершен цикл реализации дополнительных профессиональных программ для педагогических и управленческих кадров по внедрению новых ФГОС СПО в 2019 году	20.12.2019	Отчет об итогах реализации дополнительных профессиональных программ для педагогических и управленческих кадров по внедрению новых ФГОС СПО в 2019 году	Огородова Л.М., координатор проекта в субъекте РФ	Проектный комитет
<i>1.3. Формирование инфраструктуры, обеспечивающей внедрение новых ФГОС в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями</i>					
49.	Подведены итоги распределения субсидии регионам на 2019 год	20.03.2019	Протокол Минобрнауки России	Огородова Л.М.	Проектный комитет

Функциональное направление проекта 2: Проведение Мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс»					
2.1. Формирование инфраструктуры и подготовка национальной сборной России по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс"					
50.	Подведены итоги национального чемпионата по профессиональному мастерству «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс) и чемпионата профессионального мастерства среди молодых рабочих «Hi-tech» в 2019 году	20.12.2019	Отчет Союза «Ворлдскиллс Россия»	Уразов Р.Н., координатор проекта в субъекте РФ	Проектный комитет
51.	Аккредитованы 125 специализированных центров компетенций по стандартам Ворлдскиллс Россия (нарастающим итогом)	20.12.2019	Отчет Союза «Ворлдскиллс Россия»	Уразов Р.Н., координатор проекта в субъекте РФ	Проектный комитет
2.2. Внедрение моделей демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия					
52.	Проведена актуализация методических рекомендаций, контрольно-измерительных материалов для демонстрационного экзамена в 2019 году, шкалы профессионализма по стандартам Ворлдскиллс Россия	01.02.2019	Методические рекомендации и контрольно-измерительные материалы для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия	Уразов Р.Н.	Проектный комитет
53.	Подведены итоги проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2018-2019 уч. Году	01.07.2019	Отчет Союза «Ворлдскиллс Россия»	Уразов Р.Н., координатор проекта в субъекте РФ	Проектный комитет

2.3. Сопровождение подготовки и проведения мирового чемпионата по профессиональному мастерству в Казани в 2019 году					
54.	Проведен мировой чемпионат профессионального мастерства по стандартам WorldSkills в 2019 году в г. Казани	20.12.2019	Отчет Союза «Ворлдскиллс Россия»	Уразов Р.Н., Кабинет министров Республики Татарстан	Проектный комитет
2020 год					
Этап 5. Распространение программы наследия Мирового чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills в 2020 году в г. Казани					
Функциональное направление проекта 1: Внедрение новых ФГОС СПО в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях ВО					
1.1. Внедрение новых ФГОС по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям СПО в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями					
55.	Подведены итоги мониторинга качества подготовки кадров по программам среднего профессионального образования в 2020	20.12.2020	Информационный бюллетень об итогах мониторинга качества подготовки кадров за 2020 год	Огородова Л.М., координатор проекта в субъекте РФ	Проектный комитет
1.2. Обеспечение профессионального развития управленческих и педагогических работников системы СПО в 2020 году					
56.	Завершен цикл реализации дополнительных профессиональных программ для педагогических и управленческих кадров по внедрению новых ФГОС СПО в 2020 году	20.12.2020	Отчет об итогах реализации дополнительных профессиональных программ для педагогических и управленческих кадров по внедрению новых ФГОС СПО в 2020 году	Огородова Л.М., координатор проекта в субъекте РФ	Проектный комитет
1.3. Формирование инфраструктуры, обеспечивающей внедрение новых ФГОС в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями					
57.	Подведены итоги распределения субсидии регионам на 2020 год	20.03.2020	Протокол Минобрнауки России	Огородова Л.М.	Проектный комитет

Функциональное направление проекта 2: Распространение программы наследия Мирового чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills в 2020 году в г. Казани					
58.	Подведены итоги проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в 2019-2020 уч. году	01.07.2020	Отчет Союза «Ворлдскиллс Россия»	Уразов Р.Н., координатор проекта в субъекте РФ	Проектный комитет
59.	Организован, проведен и подведены итоги национального чемпионата по профессиональному мастерству «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) в 2020 году	31.08.2020	Отчет Союза «Ворлдскиллс Россия»	Уразов Р.Н., координатор проекта в субъекте РФ	Проектный комитет
60.	Аккредитованы 175 специализированных центров компетенций по стандартам Ворлдскиллс Россия (нарастающим итогом)	20.09.2020	Отчет Союза «Ворлдскиллс Россия»	Уразов Р.Н., координатор проекта в субъекте РФ	Проектный комитет
2021 год					
Этап 6. Подготовка предложений по масштабному внедрению результатов проекта в период 2020 – 2025 годы					
61.	Разработана программа масштабного внедрения результатов проекта в период 2021 – 2025 годы	20.03.2021	Программа масштабного внедрения результатов проекта в период 2021 – 2025 годы	Огородова Л.М., Уразов Р.Н.	Проектный комитет

2. План финансового обеспечения приоритетного проекта

№ п/п	Наименование мероприятий	ГРБС	КБК расходов	Срок доведения лимитов бюджетных обязательств	Бюджетные источники финансирования, млн руб.			Внебюджетные источники финансирования	Всего, млн руб.
					Федеральный бюджет	Бюджеты субъектов Российской Федерации	Бюджеты органов местного самоуправления		
2017 год.									
Функциональное направление проекта 1: Аprobация новых ФГОС СПО в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях ВО									
1.	Аprobация новых ФГОС по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям СПО в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями	074	0709 02 8 00 99998 244		160,2				160,2
2.	Обеспечение профессионального развития управленческих и педагогических работников системы СПО в 2017 году	074	0709 02 8 00 99998 244		60,6				60,6
3.	Формирование инфраструктуры, обеспечивающей внедрение новых ФГОС в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями	074	0709 02 8 00 54980 521		696,54	208,96			905,5
Функциональное направление проекта 2: Подготовка Мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс»									

4.	Формирование объектов, предназначенных для проведения соревнований мирового чемпионата по профессиональному мастерству	074	0709 02 1 02 54630 540					2 865,0	2 865,0
5.	Формирование инфраструктуры для подготовки национальной сборной России по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс»	074	0709 02 1 02 96712 612		527,0				527,0
6.	Подготовка национальной сборной России по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» (включая подготовку кандидатов и экспертов в сборную)	074	0709 02 1 02 96712 630		918,51			2 233,0	3 151,51
7.	Апробация моделей демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия	074	0709 02 1 02 96712 630		427,68			94,0	521,68
8.	Обеспечение соревновательной и деловой части подготовки и проведения мирового чемпионата по профессиональному мастерству	074	0709 02 1 02 54630 540		194,57				194,57
		074	0709 02 1 02 96712 630		177,52				177,52

9.	Сопровождение подготовки и проведения мирового чемпионата по профессиональному мастерству	074	0709 02 1 02 54630 540		110,43	9,0			119,43
		074	0709 02 1 02 96712 630		165,86				165,86
10.	Выполнение международных обязательств	074	0709 02 1 02 54630 540		40,86	15,0			55,86
		074	0709 02 1 02 96712 630		124,97				124,97
2018 год									
Функциональное направление проекта 1: Апробация новых ФГОС СПО в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях ВО									
11.	Апробация новых ФГОС по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям СПО в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями	074	0709 02 8 00 99998 244		133,86				133,86
12.	Обеспечение профессионального развития управленческих и педагогических работников системы СПО в 2018 году	074	0709 02 8 00 99998 244		111,77				111,77
13.	Формирование инфраструктуры, обеспечивающей внедрение новых ФГОС в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями	074	0709 02 8 00 54980 521		669,3	300,0			969,3

Функциональное направление проекта 2: Подготовка Мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс»									
14.	Формирование объектов, предназначенных для проведения соревнований мирового чемпионата по профессиональному мастерству	074	0709 02 1 02 96712 612					200,0	200,0
15.	Формирование инфраструктуры и подготовка национальной сборной России по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс»	074	0709 02 1 02 96712 612		266,7				266,7
16.	Подготовка национальной сборной России по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» (включая подготовку кандидатов и экспертов в сборную)	074	0709 02 1 02 96712 630		1 616,45			2 353,0	3 969,45
17.	Апробация моделей демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия	074	0709 02 1 02 96712 630		552,59			123,0	675,59
18.	Обеспечение соревновательной и деловой части подготовки и проведения мирового чемпионата по профессиональному мастерству	074	0709 02 1 02 54630 540		501,62			8,0	509,62
		074	0709 02 1 02 96712 630		258,35				258,35

19.	Сопровождение подготовки и проведения мирового чемпионата по профессиональному мастерству	074	0709 02 1 02 54630 540		849,88	178,0		41,0	1 068,88
		074	0709 02 1 02 96712 630		429,78			100,0	529,78
20.	Выполнение международных обязательств	074	0709 02 1 02 54630 540		96,03	6,0			102,03
		074	0709 02 1 02 96712 630		202,1				202,1
2019 год									
Функциональное направление проекта 1: Внедрение новых ФГОС СПО в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях ВО									
21.	Внедрение новых ФГОС по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям СПО в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями	074	0709 02 8 00 99998 244		153,77				153,77
22.	Обеспечение профессионального развития управленческих и педагогических работников системы СПО в 2019 году	074	0709 02 8 00 99998 244		68,89				68,89
23.	Формирование инфраструктуры, обеспечивающей внедрение новых ФГОС в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями	074	0709 02 8 00 54980 521		615,07	300,0			915,07

Функциональное направление проекта 2: Проведение Мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс»									
24.	Формирование инфраструктуры и подготовка национальной сборной России по профессиональному мастерству по стандартам "Ворлдскиллс"	074	0709 02 1 02 96712 612		0,0				0,0
25.	Подготовка национальной сборной России по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» (включая подготовку кандидатов и экспертов в сборную)	074	0709 02 1 02 96712 630		1 540,83			2 418,0	3 958,83
26.	Внедрение моделей демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия	074	0709 02 1 02 96712 630		672,74			123,0	795,74
27.	Сопровождение подготовки и проведения мирового чемпионата по профессиональному мастерству в Казани в 2019 году	074	0709 02 1 02 54630 540		4 454,08	387,25		2 020,75	6 862,08
			0709 02 1 02 96712 630		1 796,6		500,0	2 296,6	
28.	Обеспечение соревновательной и деловой части подготовки и проведения мирового чемпионата по профессиональному мастерству	074	0709 02 1 02 54630 540		1 228,34			9,0	1 237,34
			074	0709 02 1 02 96712 630		309,77			309,77

29.	Выполнение международных обязательств	074	0709 02 1 02 54630 540		24,39	9,0			33,39
		074	0709 02 1 02 96712 630		505,75				505,75
2020 год									
Функциональное направление проекта 1: Внедрение новых ФГОС СПО в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях ВО									
30.	Внедрение новых ФГОС по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям СПО в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями	074	0709 02 8 00 99998 244		140,0				140,0
31.	Обеспечение профессионального развития управленческих и педагогических работников системы СПО в 2020 году	074	0709 02 8 00 99998 244		222,0				222,0
22.	Формирование инфраструктуры, обеспечивающей внедрение новых ФГОС в соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями	074	0709 02 8 00 54980 521		1000,0	300,0			1300,0
Функциональное направление проекта 2: Распространение программы наследия Мирового чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills в 2020 году в г. Казани									

33.	Распространение программы наследия Мирового чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills в 2020 году в г. Казани	074	0709 02 1 02 96712 630		1 400,0				1 400,0
34.	Масштабное распространение практики проведения демонстрационного экзамена по стандартам «Ворлдскиллс Россия»	074	0709 02 1 02 96712 630		1 000,0				1 000,0

3. План согласований и контрольных мероприятий приоритетного проекта

Наименование согласования	Ответственный за проведение	2017												
		Янв	Фев	Март	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек	
Основные согласования														
<i>Решение президиума Совета о согласовании параметров финансирования проекта на 2018</i>	Президиум Совета Минфин России ФПО													
<i>Решение президиума Совета о согласовании показателей и требований к результатам проекта</i>	Президиум Совета ФПО, ФЗ, ОДС													
Плановые контрольные мероприятия														
< Общие организационные мероприятия по приоритетному проекту >														
<i>Подведены предварительные итоги реализации проекта в 2017 году и принято решение о финансовом обеспечении реализации проекта в 2018 году и уточнении показателей проекта</i>	ФПО, ФСО, ЦКПУ												01.11	
Подготовка Мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс», апробация новых ФГОС СПО и демонстрационного экзамена														
<i>< Оценка достижения показателя проекта ></i>	Куратор, ФПО													
<i>Заключено соглашение между Всероссийским детским центром «Смена» и Минобрнауки России</i>	Куратор, ФПО	15.01												
<i>Утверждены новые ФГОС по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям</i>	Куратор, ФПО		01.02											

Наименование согласования	Ответственный за проведение	2017											
		Янв	Фев	Март	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек
<i>Разработаны методические рекомендации по апробации новых ФГОС СПО и демонстрационного экзамена в Межрегиональных центрах компетенций и план мероприятий по сетевому взаимодействию и трансляции лучших практик в субъекты РФ</i>	Куратор, ФПО			01.03									
<i>Утверждены методические рекомендации и контрольно-измерительные материалы для демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия</i>	Куратор, ФПО			01.03									
<i>База данных «Программа мониторинга, сбора и обработки данных информационных систем соревнований CIS (eSim)» Союза «Ворлдскиллс Россия» модернизирована для обеспечения учета результатов студентов, выпускников, образовательных организаций по итогам региональных, национальных конкурсов профессионального мастерства «Молодые профессионалы (WorldSkills)», демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия</i>	Куратор, ФПО			01.03									
<i>Разработаны и внесены в федеральный реестр примерные образовательные программы по</i>	Куратор, ФПО				01.04								

Наименование согласования	Ответственный за проведение	2017											
		Янв	Фев	Март	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек
<i>наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям</i>													
<i>Подписан контракт ВДЦ «Смена» с исполнителем на монтаж быстровозводимых навильононВсероссийского учебно-тренировочного центра профессионального мастерства на базе Всероссийского детского центра «Смена»</i>	Куратор, ФПО				15.04								
<i>В субъекте РФ сформированы перечни: профессий и специальностей СПО, наиболее востребованных, новых и перспективных в субъекте РФ (с учетом перечня топ-50 и/или списка компетенций конкурса «Молодые профессионалы»); профессиональных образовательных организаций, внедряющих новые ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям – участников приоритетного проекта. Сформирован перечень образовательных организаций ВО, внедряющих новые ФГОС СПО по наиболее востребованным,</i>	Куратор, ФПО					02.05							

Наименование согласования	Ответственный за проведение	2017											
		Янв	Фев	Март	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек
<i>новым и перспективным профессиям и специальностям – участников приоритетного проекта</i>													
<i>В профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях ВО оформлены лицензии на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам, разработанным в соответствии с новыми ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям</i>	Куратор, ФПО					02.05							
<i>Профессиональным образовательным организациям и образовательным организациям ВО выделены контрольные цифры приема на подготовку по образовательным программам, соответствующим новым ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям на 2018 год</i>	Куратор, ФПО					02.05							
<i>В субъекте РФ сформирован план развития инфраструктуры, обеспечивающей внедрение новых ФГОС в соответствии с</i>	Куратор, ФПО					02.05							

Наименование согласования	Ответственный за проведение	2017											
		Янв	Фев	Март	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек
<i>современными стандартами и передовыми технологиями</i>													
<i>Обработаны результаты демонстрационного экзамена в базе данных «Программа мониторинга, сбора и обработки данных информационных систем соревнований CIS (eSim)» Союза «Ворлдскиллс Россия». Подведены итоги проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по итогам 2016-2017 уч. года.</i>	Куратор, ФПО							01.07					
<i>Подготовлен проект письма в субъекты Российской Федерации об отборе субъектов Российской Федерации на представление субсидий</i>	Куратор, ФПО							10.07					
<i>Завершен монтаж быстровозводимых навильонов для создания образовательной инфраструктуры тренировки национальной сборной во Всероссийском учебно-тренировочном центре профессионального мастерства на базе Всероссийского детского центра «Смена»</i>	Куратор, ФПО							15.07					
<i>Введена в эксплуатацию первая очередь Международного выставочного центра «Казань-</i>	Куратор, ФПО							31.07					

Наименование согласования	Ответственный за проведение	2017											
		Янв	Фев	Март	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек
<i>ЭКСПО» (WorldskillsArena) для проведения мирового чемпионата по профессиональному мастерству</i>													
<i>Организован, проведен и подведены итоги национального чемпионата по профессиональному мастерству «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) в 2017 году</i>	Куратор, ФПО												
<i>Организован, проведен и подведены итоги чемпионата по профессиональному мастерству «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) между образовательными организациями ВО в 2017 году</i>	Куратор, ФПО												
<i>Осуществлен прием на образовательные программы СПО, соответствующие новым ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям</i>	Куратор, ФПО												
<i>Подведены итоги распределения субсидии регионам на 2018 год</i>	Куратор, ФПО												
<i>Аккредитовано всего 85 специализированных центров компетенций по стандартам Ворлдскиллс Россия</i>	Куратор, ФПО												
<i>Подготовлено (накопительным</i>	Куратор, ФПО												

Наименование согласования	Ответственный за проведение	2017											
		Янв	Фев	Март	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек
<i>итогом) 7 000 экспертов для проведения демонстрационного экзамена и чемпионатов «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»</i>													
<i>Обучено 700 мастеров производственного обучения по дополнительным профессиональным программам</i>	Куратор, ФПО											01.11	
<i>Подведены итоги участия национальной сборной команды России по профессиональному мастерству в Чемпионате по профессиональному мастерству в Абу-Даби в 2017 году</i>	Куратор, ФПО											20.11	
<i>Созданы и функционируют 7 межрегиональных центров компетенций</i>	Куратор, ФПО												20.12
<i>Организован, проведен и подведены итоги чемпионата профессионального мастерства среди молодых рабочих «Hi-tech» в 2017 году</i>	Куратор, ФПО												20.12
<i>Подведены итоги мониторинга качества подготовки кадров за 2017 год</i>	Куратор, ФПО												20.12
<i>Завершен цикл реализации дополнительных профессиональных программ для педагогических и управленческих кадров по внедрению новых ФГОС</i>	Куратор, ФПО												20.12

Наименование согласования	Ответственный за проведение	2017											
		Янв	Фев	Март	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек
<i>СПО в 2017 году</i>													
<i><Ежегодная комплексная оценка приоритетного проекта></i>	ФПО, ЦКПУ												
Контрольные мероприятия по функциональным областям проекта													
<i><Строительная экспертиза></i>	Глав гос. экспертиза												
<i><Экспертиза внедрения ИТ-систем ></i>	Комиссия по информатизации												
<i><Экспертиза НПА></i>	Минюст России												
<i><Целевое расходование средств></i>	Федеральное казначейство, Счетная палата РФ												
Наименование согласования/ контрольного мероприятия	Ответственный за проведение	2017											
		Янв	Фев	Март	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноб	Дек
Основные согласования													
<i>Решение президиума Совета о согласовании параметров финансирования проекта на 2018</i>	Президиум Совета Минфин России ФПО												
<i>Решение президиума Совета о согласовании показателей и требований к результатам проекта</i>	Президиум Совета ФПО, ФЗ, ОДС												

4. План управления приоритетным проектом

4.1. Управление результатами и выгодами

№ п/п	Показатель/Субъект	Базовое значение	Период, год				
			2017	2018	2019	2020	2025*
1.	Численность выпускников* образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам Ворлдскиллс Россия (тыс. чел. за год)						
1.	Республика Адыгея (Адыгея)	0	0	0	0,15	0,2	
2.	Республика Алтай	0	0	0	0,025	0,025	
3.	Республика Башкортостан	0,3	0,325	0,35	0,375	0,4	
4.	Республика Бурятия	0,1	0,1	0,15	0,2	0,5	
5.	Республика Дагестан	0,01	0,02	0,03	0,05	0,1	
6.	Республика Ингушетия	0,1	0,6	0,7	0,8	1,0	
7.	Кабардино-Балкарская Республика	0,5	0	0,03	0,06	0,1	
8.	Карачаево-Черкесская Республика	0,46	0,5	0,58	0,6	0,65	
9.	Республика Карелия	0,005	0,01	0,05	0,08	0,1	
10.	Республика Калмыкия	0	0,3	0,4	0,6	0,8	
11.	Республика Коми	0	0,05	0,2	0,8	1,0	
12.	Республика Крым	-	-	-	-	-	
13.	Республика Марий Эл	-	-	-	-	-	
14.	Республика Мордовия	0,03	0,05	0,075	0,1	0,3	
15.	Республика Саха (Якутия)	0,035	0,1	0,3	0,5	0,5	
16.	Республика Северная Осетия – Алания	0,28	0,7	1,06	1,29	1,37	

17.	Республика (Татарстан) <i>Татарстан</i>	0,1	0,25	0,3	1,2	1,5	
18.	Республика Тыва	0,29	0,762	0,843	0,895	0,918	
19.	Удмуртская Республика	0,1	0,325	0,625	1,0	3,1	
20.	Республика Хакасия	0,008	0,04	0,05	0,19	0,3	
21.	Чеченская Республика	0,013	0,015	0,025	0,1	0,3	
22.	Чувашская Республика – Чувашия	0,048	0,08	0,2	0,25	0,3	
23.	Алтайский край	0,1	0,4	0,5	0,7	1,1	
24.	Забайкальский край						
25.	Камчатский край	0	0	0	0	0,25	
26.	Краснодарский край	0,009	0,02	0,05	0,1	0,15	
27.	Красноярский край	0,026	0,04	0,1	0,4	0,7	
28.	Пермский край	0,005	0,03	0,11	0,35	0,6	
29.	Приморский край	0,015	0,1	0,2	0,4	0,7	
30.	Ставропольский край	0	0,025	0,04	0,055	0,07	
31.	Хабаровский край	0	0,26	0,3	0,4	0,55	
32.	Амурская область	0,01	0,05	0,5	1,0	1,5	
33.	Архангельская область	0,001	0,005	0,01	0,015	0,02	
34.	Астраханская область	0,3	0,3	0,4	0,8	2,0	
35.	Белгородская область	0,002	0,002	0,003	0,004	0,005	
36.	Брянская область	0	0,1	0,15	0,2	0,3	
37.	Владимирская область	3,2	3,5	4,0	4,5	5,0	
38.	Волгоградская область	0	0,03	0,1	0,3	0,5	
39.	Вологодская область	0,042	0,052	0,062	0,075	0,092	
40.	Воронежская область	0	0,1	0,4	1,2	1,5	
41.	Ивановская область	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	
42.	Иркутская область						
43.	Калининградская область	0,003	0,01	0,015	0,02	0,025	
44.	Калужская область	0	0,02	0,1	0,2	0,5	
45.	Кемеровская область	0,112	0,2	0,3	0,4	0,5	
46.	Кировская область	0	0,003	0,008	0,15	0,2	
47.	Костромская область	0,028	0,04	0,06	0,08	0,1	

48.	Курганская область	0,002	0,015	0,07	0,2	0,33	
49.	Курская область	0,005	0,289	0,696	1,159	1,952	
50.	Ленинградская область	0,037	0,08	0,12	0,35	0,6	
51.	Липецкая область	0,05	0,1	0,2	0,3	0,4	
52.	Магаданская область	0,021	0,03	0,04	0,05	0,06	
53.	Московская область	0,5	0,7	2,0	3,0	4,0	
54.	Мурманская область	0,026	0,085	0,148	0,23	0,331	
55.	Нижегородская область	0,169	0,25	0,35	0,6	1,2	
56.	Новгородская область	0	0	0	0	0	
57.	Новосибирская область	0,1	0,3	0,5	0,75	1,0	
58.	Омская область	0	0,025	0,05	0,075	0,1	
59.	Оренбургская область	0,132	0,2	0,3	0,4	0,5	
60.	Орловская область	0	0,1	0,11	0,12	0,13	
61.	Пензенская область						
62.	Псковская область	0	0	0	0,03	0,12	
63.	Ростовская область	0	0,1	0,4	1,0	1,5	
64.	Рязанская область	0,23	0,45	0,63	0,763	0,85	
65.	Самарская область	0,1	0,7	1,9	2,7	3,7	
66.	Саратовская область	0,25	0,3	0,4	0,7	1,0	
67.	Сахалинская область	0	0	0	0,03	0,5	
68.	Свердловская область	0,2	0,25	0,5	1,0	1,5	
69.	Смоленская область	0,521	0,67	0,76	0,99	1,63	
70.	Тамбовская область	0,081	0,2	0,3	0,3	0,4	
71.	Тверская область	0	0	0	0,075	0,09	
72.	Томская область	0	0,25	0,75	1,0	2,0	
73.	Тульская область						
74.	Тюменская область	0,07	0,2	0,4	0,6	1,0	
75.	Ульяновская область	0	0,5	1,0	1,5	2,0	
76.	Челябинская область	0	0,1	0,5	2,5	5,0	
77.	Ярославская область	0,073	0,081	0,095	0,1	0,11	
78.	Москва	0,2	-	-	-	-	
79.	Санкт-Петербург	0,03	0,05	0,07	0,15	0,25	

80.	Севастополь	-	-	-	-	-	
81.	Еврейская автономная область	0	0	0,1	0,05	0,1	
82.	Ненецкий автономный округ	0	0	0	0,01	0,01	
83.	Ханты-Мансийский автономный округ – Югра	0	0	0,15	0,2	0,25	
84.	Чукотский автономный округ	0	0	0	0,056	0,064	
85.	Ямало-Ненецкий автономный округ	0,1	0,252	0,4	0,45	0,5	
2.	Количество специализированных центров компетенций субъекта Российской Федерации, аккредитованных по стандартам Ворлдскиллс Россия (шт.)						
1.	Республика Адыгея (Адыгея)	0	0	0	1	2	
2.	Республика Алтай	0	1	1	1	1	
3.	Республика Башкортостан	0	3	4	5	6	
4.	Республика Бурятия	0	1	2	4	6	
5.	Республика Дагестан	0	1	3	5	7	
6.	Республика Ингушетия	0	0	1	1	1	
7.	Кабардино-Балкарская Республика	0	1	4	7	7	
8.	Карачаево-Черкесская Республика	0	2	4	4	4	
9.	Республика Карелия	0	10	11	12	13	
10.	Республика Калмыкия	0	1	1	2	2	
11.	Республика Коми	0	1	2	3	5	
12.	Республика Крым	-	-	-	-	-	
13.	Республика Марий Эл	-	-	-	-	-	
14.	Республика Мордовия	0	1	2	3	3	
15.	Республика Саха (Якутия)	0	1	1	2	2	
16.	Республика Северная Осетия – Алания	0	3	5	6	8	
17.	Республика Татарстан (Татарстан)	0	9	15	25	35	
18.	Республика Тыва	1	4	6	9	12	

19.	<i>Удмуртская Республика</i>	0	1	2	3	4	
20.	<i>Республика Хакасия</i>	0	2	3	4	5	
21.	<i>Чеченская Республика</i>	0	1	2	3	5	
22.	<i>Чувашская Республика – Чувашия</i>	0	1	2	4	5	
23.	<i>Алтайский край</i>	0	1	3	5	8	
24.	<i>Забайкальский край</i>						
25.	<i>Камчатский край</i>	0	1	2	4	5	
26.	<i>Краснодарский край</i>	0	1	2	4	6	
27.	<i>Красноярский край</i>	0	7	14	20	26	
28.	<i>Пермский край</i>	0	1	1	2	2	
29.	<i>Приморский край</i>	0	1	2	3	4	
30.	<i>Ставропольский край</i>	0	1	2	3	4	
31.	<i>Хабаровский край</i>	0	5	8	10	12	
32.	<i>Амурская область</i>	0	1	2	3	4	
33.	<i>Архангельская область</i>	0	1	2	4	5	
34.	<i>Астраханская область</i>	1	1	2	2	3	
35.	<i>Белгородская область</i>	1	4	5	6	7	
36.	<i>Брянская область</i>	0	1	1	2	2	
37.	<i>Владимирская область</i>	1	15	17	20	25	
38.	<i>Волгоградская область</i>	0	1	2	3	3	
39.	<i>Вологодская область</i>	0	2	5	7	7	
40.	<i>Воронежская область</i>	0	1	2	3	4	
41.	<i>Ивановская область</i>	0	1	2	3	4	
42.	<i>Иркутская область</i>						
43.	<i>Калининградская область</i>	0	1	2	3	5	
44.	<i>Калужская область</i>	0	1	1	1	1	
45.	<i>Кемеровская область</i>	0	1	0	0	2	
46.	<i>Кировская область</i>	0	1	1	2	2	
47.	<i>Костромская область</i>	0	2	4	6	8	
48.	<i>Курганская область</i>	0	1	2	3	3	
49.	<i>Курская область</i>	0	4	5	5	7	
50.	<i>Ленинградская область</i>	0	3	6	8	10	

51.	<i>Липецкая область</i>	0	1	2	3	4	
52.	<i>Магаданская область</i>	0	0	1	2	3	
53.	<i>Московская область</i>	0	5	5	5	5	
54.	<i>Мурманская область</i>	0	1	4	8	8	
55.	<i>Нижегородская область</i>	0	2	3	4	5	
56.	<i>Новгородская область</i>	0	1	2	3	4	
57.	<i>Новосибирская область</i>	0	10	15	20	25	
58.	<i>Омская область</i>	0	1	3	6	10	
59.	<i>Оренбургская область</i>	0	1	2	3	4	
60.	<i>Орловская область</i>	0	1	1	1	2	
61.	<i>Пензенская область</i>						
62.	<i>Псковская область</i>	0	1	1	2	2	
63.	<i>Ростовская область</i>	0	2	3	4	5	
64.	<i>Рязанская область</i>	1	2	3	5	7	
65.	<i>Самарская область</i>	0	2	4	6	8	
66.	<i>Саратовская область</i>	0	1	2	2	3	
67.	<i>Сахалинская область</i>	0	0	2	2	3	
68.	<i>Свердловская область</i>	0	1	2	5	7	
69.	<i>Смоленская область</i>	0	1	1	2	2	
70.	<i>Тамбовская область</i>	0	3	4	4	4	
71.	<i>Тверская область</i>	0	0	1	1	2	
72.	<i>Томская область</i>	1	4	7	9	11	
73.	<i>Тульская область</i>						
74.	<i>Тюменская область</i>	0	1	2	3	3	
75.	<i>Ульяновская область</i>	0	1	1	2	2	
76.	<i>Челябинская область</i>	0	1	2	3	4	
77.	<i>Ярославская область</i>	0	2	5	7	12	
78.	<i>Москва</i>	0	-	-	-	-	
79.	<i>Санкт-Петербург</i>	1	8	12	18	23	
80.	<i>Севастополь</i>	-	-	-	-	-	
81.	<i>Еврейская автономная область</i>	0	1	1	2	3	
82.	<i>Ненецкий автономный округ</i>	0	1	1	1	2	

83.	<i>Ханты-Мансийский автономный округ – Югра</i>	0	2	3	4	5	
84.	<i>Чукотский автономный округ</i>	1	1	1	1	1	
85.	<i>Ямало-Ненецкий автономный округ</i>	0	1	2	3	4	

4.2. Рассмотрение проблемных вопросов и управление изменениями

Основные категории изменений	Рабочие органы проекта по направлениям мероприятий проекта	ЦКПУ	РП	ФЗ	Экспертная группа	ФПО	ПК	Президиум Совета
Изменение показателей и результатов проекта								
Результаты проекта	ПЗ	Э	С	С	Э	С	У	
Показатели проекта	ПЗ	Э	С	С	Э	С	С	У
Изменение сроков проекта (контрольных точек)								
Паспорт проекта	ПЗ	Э	С	С	Э	С	С	У
Сводный план	ПЗ	Э	С	С		С	У	
Рабочий план	ПЗ		С/У					

ПЗ – Подготовка запроса, Э – экспертиза, С – согласование, У – утверждение

*ЦКПУ – Центр компетенций проектного управления, РП – Руководитель проекта, ФЗ – Функциональный заказчик
ФПО – Федеральный проектный офис, ПК – Проектный комитет*

4.3. Состав рабочих органов приоритетного проекта

4.3.1. Состав рабочих органов приоритетного проекта

№ п/п	Роль в проекте	ФИО	Должность	Описание выполняемого функционала	Непосредственный руководитель
1.	Руководитель проекта	Огородова Л.М.	заместитель Министра образования и науки РФ	Управление комплексом работ по приоритетному проекту, контроль исполнения, согласование отчетности по проекту, Коммуникации, управление рисками	Васильева О.Ю. Министр образования и науки РФ
2.	Администратор проекта	Золотарева Н.М.	директор Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки РФ	Координация работ по приоритетному проекту, оперативный контроль, согласование отчетности, коммуникации, управление рисками	Огородова Л.М.. Заместитель Министра образования и науки РФ
3.	Ответственный исполнитель от Минобрнауки России за выполнение работ функционального направления	Рябко Т.В.	Заместитель директора департамента Минобрнауки России	Координация работ по функциональному направлению, оперативный контроль, согласование отчетности, коммуникации, управление рисками	Золотарева Н.М., директор Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО

4.	Ответственный исполнитель от Минобрнауки России за выполнение работ функционального направления	Картошкин С.А.	Заместитель директора департамента Минобрнауки России	Координация работ по функциональному направлению, оперативный контроль, согласование отчетности, коммуникации, управление рисками	Золотарева Н.М., директор Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
5.	Ответственный координатор проекта	Овчинников А.Ю.	Директор Центра развития профессионального образования ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет»	Координация работ по проекту, оперативный контроль, согласование отчетности, коммуникации	Золотарева Н.М., директор Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
6.	Ответственный от Минобрнауки России за мониторинг	Чаплашкин Н.В.	Консультант департамента Минобрнауки России	Выполнение работ по функциональному направлению (документооборот, формирование отчетности)	Рябко Т.В. заместитель директора Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
2017 год					
Функциональное направление 1: Апробация новых ФГОС СПО в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях ВО					

7.	Ответственный исполнитель за выполнение работ функционального направления 1	Овчинников А.Ю.	Директор Центра развития профессионального образования ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет»	Управление работами по функциональному направлению	Золотарева Н.М., директор Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
8.	Руководитель функционального проектного офиса	Царькова Е.А.	Заместитель директора Центра развития профессионального образования ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет»	Координация работ по функциональному направлению, организация работы проектного офиса	Овчинников А.Ю., директор Центра развития профессионального образования ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет»
9.	Администратор функционального проектного офиса	Павлова О.А.	Ведущий научный сотрудник Центра развития профессионального образования ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет»	Администрирование работы по функциональному направлению, формирование отчетности	Овчинников А.Ю., директор Центра развития профессионального образования ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет»
10.	Член функционального проектного офиса	Аниськина А.Н.	Ректор ФГБОУ ДПО «Государственная академия промышленного менеджмента имени Н.П. Пастухова»»	Выполнение работ по функциональному направлению, подготовка отчетности, текущий контроль.	

11.	Член функционального проектного офиса	Мельниченко Л.Н.	Ректор ФГБОУ ДПО «Государственный институт новых форм обучения»	Выполнение работ по функциональному направлению, подготовка отчетности, текущий контроль.	
12.	Член функционального проектного офиса	Аржанова И.В.	Исполнительный директор Национальный фонд подготовки кадров	Выполнение работ по функциональному направлению, подготовка отчетности, текущий контроль.	
Функциональное направление 2: Подготовка Мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс»,					
13.	Ответственный исполнитель за выполнение работ функционального направления	Уразов Р.Н.	Генеральный директор	Управление работами по функциональному направлению	
14.	Руководитель функционального проектного офиса	Суперекин И.Ю.	Первый заместитель генерального директора	Координация работ по функциональному направлению, организация работы проектного офиса	Уразов Р.Н.
15.	Администратор функционального проектного офиса	Савченко О.А.	Руководитель проекта	Администрирование работы по функциональному направлению, формирование отчетности	Суперекин И.Ю.

16.	Член функционального проектного офиса	Глушко Д.Е.	Заместитель генерального директора по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста	Обеспечение работ по направлению «Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс»	Уразов Р.Н.
17.	Консультант проекта	Климов А.А.	Советник генерального директора	Контроль качества работ функциональному направлению	Уразов Р.Н.
18.	Член функционального проектного офиса	Тымчиков А.Ю.	Технический директор	Обеспечение работ по направлению «Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс»	Уразов Р.Н.
19.	Член функционального проектного офиса	Фетцова Е.А.	Руководитель управления финансового планирования и контроля	Финансовое планирование, контроль и отчетность.	Уразов Р.Н.
20.	Член функционального проектного офиса	Недопасова О.В.	Заместитель генерального директора по маркетингу и партнерским отношениям	Обеспечение работ по направлению «Маркетинг и партнеры»	Уразов Р.Н.
21.	Член функционального проектного офиса	Досканова А.В.	Директор по международной деятельности- Заместитель генерального директора	Обеспечение работ по направлению «Международная деятельность, изучение лучших мировых практик»	Уразов Р.Н.

22.	Член рабочей группы	Нижник Е.А.	Генеральный директор ФДЦ «Смена»	Обеспечение работ по направлению «Формирование инфраструктуры для тренировок сборной в ФДЦ «Смена»	
23.	Член рабочей группы	Губайдуллин Э.Ф.	Руководитель Управления по подготовке мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» 2019 года в г.Казани	Обеспечение работ по направлению	Кадыров А.Р.

4.3.2. План коммуникаций по проекту

№ п/п	Какая информация передается	Кто передает информацию	Кому передается информация	Когда передает информацию	Как передается информация
1.	Статус проекта	Огородова Л.М.	ФПО	Ежемесячно (понедельник)	Письменный отчет, электронная почта АИС ПД
2.	Обмен информацией о текущем состоянии проекта	Золотарева Н.М.	Участникам проекта	Еженедельно (среда)	Телефонная связь, электронная почта, видеоконференцсвязь
3.	О выполнении контрольной точки	Золотарева Н.М.	Огородовой Л.М.	Не позже сроков графиков и контрольных точек	Электронная почта АИС ПД
4.	Информация о статусе рисков и возможностей по проекту	Золотарева Н.М., Рябко Т.В., Картошкин С.А.	Огородова Л.М. ФПО	В соответствии с графиком мониторинга статуса рисков и возможностей	Телефонная связь Электронная почта АИС ПД
5.	Обмен опытом, текущие вопросы	Огородова Л.М.	Рабочая группа	Не реже 1 раз в месяц	Совещание Видеоконференцсвязь
6.	Приглашения на совещания	Чаплашкин Н.В.	Участники совещания	За 5 дней до даты совещания	Телефонная связь, электронная почта
7.	Передача поручений, протоколов, документов	Чаплашкин Н.В.	Адресаты	В день поступления информации (незамедлительно)	Телефонная связь, электронная почта

4.4. Управление рисками приоритетного проекта

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Вероятность Уровень влияния Ранг	Мероприятия по предупреждению риска	Ответственный за управление риском	Периодичность мониторинга
1.	Сокращение запланированного федерального, регионального и внебюджетного финансирования на реализацию проектных мероприятий.	Невозможность достижение плановых показателей.	Высокая	Мероприятия по реагированию эффект дадут, но неровный и с большой задержкой по времени	Золотарева Н.М.	1 раз в год
2.	Неготовность коллективов профессиональных образовательных организаций к интенсивной модернизации образовательных программ (недостаток квалификации, высокий возрастной состав, неконкурентная заработная плата).	Те же. Дополнительно дискредитация новых образовательных стандартов, программ и инструментов независимой оценки качества подготовки кадров.	Высокая	Мероприятия по реагированию эффект дадут, но неровный и с большой задержкой по времени	Золотарева Н.М.	1 раз в год
3.	Недостаточный уровень взаимодействия	Снижение уровня применяемых программ и уровня	Высокая	Эффект от предлагаемых мероприятий	Золотарева Н.М.	1 раз в год

	<p>профессиональных образовательных организаций, предприятий реального сектора экономики, социальной сферы и органов государственной власти в большей части субъектов Российской Федерации.</p>	<p>подготовки выпускников системы СПО вследствие отсутствия обратной связи от работодателей. Подрыв доверия к целесообразности и эффективности образовательных стандартов, программ и инструментов независимой оценки качества подготовки кадров, а также проектов по их внедрению.</p>		<p>зависит от многих конкретных факторов и существенно различается по регионам и городам. В среднем эффект невысокий</p>		
4.	<p>Мероприятия по предупреждению: оптимизация этапов проекта, приоритизация в решении вопросов финансирования отрасли</p>	<p>Негативное влияние на проведение чемпионата по профессиональному мастерству в 2019 г. в г. Казань и участия Российской национальной сборной в международных чемпионатах по профессиональному мастерству</p>	Высокая	Средний.	Золотарева Н.М.	1 раз в год

4.5. Управление возможностями приоритетного проекта

№ п/п	Наименование возможности	Ожидаемые эффекты	Вероятность Уровень влияния Ранг	Мероприятия по реализации возможности	Ответственный за управление достижением возможности	Периодичность мониторинга
1.	Повышение инвестиционной привлекательности регионов.	Повышение востребованности и рост заработной платы выпускников СПО, особенно обучившихся по новым образовательным стандартам и программам.	Средняя	Со стороны ПОО – широкое информирование заинтересованных сторон о формировании сегмента рабочей силы востребованной квалификации	Золотарева Н.М.	1 раз в год
2.	Повышение престижа обучения по программам подготовки высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров и привлекательности сферы среднего профессионального образования.	Повышение спроса на обучение по новым образовательным стандартам и программам.	Средняя	Со стороны ПОО – ускорение внедрения и расширение применения новых образовательных стандартов, программ и инструментов независимой оценки качества подготовки кадров. Широкая демонстрация и продвижение достигнутых результатов. Продолжение модернизации	Золотарева Н.М.	1 раз в год

				обучения.		
3.	Улучшение качества жизни населения городов вследствие повышения качества услуг, предоставляемых специалистами, имеющими среднее профессиональное образование (ЖКХ, гостиничный и ресторанный сервис, туризм, автосервис и пр.)	Прямого эффекта нет. Опосредованный эффект – через повышение престижа рабочих кадров и привлекательности сферы среднего профессионального образования, см. выше.	Высокая	Демонстрация и популяризация связи между улучшением качества жизни населения городов вследствие повышения качества услуг, предоставляемых специалистами, имеющими среднее профессиональное образование, и обучением в ПОО, применяющих новые образовательные стандарты, программы и инструменты независимой оценки качества подготовки кадров.	Золотарева Н.М.	1 раз в год
4.	Повышение производительности труда на предприятиях реального сектора экономики	Прямого эффекта нет. Опосредованный эффект – через повышение востребованности и рост заработной платы выпускников СПО, особенно обучившихся по новым образовательным	Высокая	Демонстрация и популяризация связи между ростом производительности труда на предприятиях, повышением зарплаты специалистов и обучением по новым образовательным стандартам и	Золотарева Н.М.	1 раз в год

		стандартам и программам, см. выше.		программам, применением инструментов независимой оценки качества подготовки кадров		
--	--	------------------------------------	--	--	--	--